

Zápis č.
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 23. září 2020, od 16:00 hodin

Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č.p.139

Přítomni: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík
Ing. Jaroslav Sedláček
Jitka Hlaváčová
Bc . Lucie Cee
Václav Matucha
Vladimír Hačecký

Omluveni: Michal Janků

Program:

- 1. Rozpočtové opatření č. 4**
- 2. Schůze svah, vodovod III/27954 Seletice, svah – PD**
- 3. TJ Sokol z.s. - předseda Karel Švásta**

Zahájení

Starosta, (dále jako „předsedající“) přivítal členy Zastupitelstva (dále též jako „zastupitelstvo“). Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

1. Rozpočtové opatření č. 4

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí bez výhrad.

2. Oprava svahu, vodovod III/27954 Seletice – informace

Starosta informuje zastupitelstvo, že bylo svoláno jednání pro koordinaci souvisejících projektů v této lokalitě, které se uskutečnilo na Obecním úřadě Seletice
Přítomni byli Pavlína Nykodémová, Miroslav Vašíček, Zdeněk Havlík, Douša, Jiří Vosáhl, Lukáš Kulich, Jaroslav Sedláček, Petr Holan.

Kanalizace

- Výstavba kanalizace se termínově odkládá vzhledem k náročnosti řešení.
- Potřebné kanalizační přípojky budou přidány do projektu opravy svahu.

Vodovod:

- Předpoklad pravomocného stavebního povolení je do konce roku 2020. Územní souhlas/územní rozhodnutí na přípojky se předpokládá začátkem roku 2021 (leden/únor).
- Začátek stavby je nutný do 31. 3. 2021.
- Přednostně bude stavba řešena v místě opravy svahu, aby tato část stavby byla připravena pro hlavní stavbu KSÚS. Po dobu realizace musí být zajištěn přísun vody pro zasažené obyvatele.

Přeložka vedení kabelů ČEZ

- Jsou v řešení smlouvy s obyvateli a z toho vycházející požadavky.
- Předpoklad podání na stavební úřad je do konce roku 2020.
- Předpoklad realizace stavby – rok 2021.

Oprava svahu

- Na projekt je vydané pravomocné stavební povolení a je zpracován koncept prováděcí dokumentace.
- Z důvodu odkladu výstavby kanalizace je potřeba prověřit nové vyústění drenáže paty svahu.
- Proběhly změny v linkách autobusů, bude potřeba upravit návrh DIO dle aktuální situace v době odevzdání PDPS s ohledem na termín realizace a možné dopravní omezení v okolních obcích.
- Předpoklad realizace projektu – rok 2022. Celá stavba musí proběhnout v jedné stavební sezóně.
- Opravu svahu není možné realizovat bez navazujících staveb. Z tohoto důvodu bude čistopis prováděcí dokumentace zpracován až ve chvíli, kdy budou jisté návaznosti plynoucí z ostatních projektů.
- Stavba vodovodu poskytne informace získané při výstavbě projektantovi na opravu svahu. Jedná se zejména o skutečnou polohu některých sítí, zaměření nového vodovodu a zmapování původního vodovodu s užitkovou vodou.
- Projekt na opravu svahu bude zkoordinován s výstavbou vodovodu a budou zapracovány požadavky pro zajištění funkční stávající kanalizace.

3. TJ Sokol z.s. - předseda Karel Švásta

Na jednání zastupitelstva se dostavil předseda TJ Seletice z.s. pan Karel Švásta. Byla projednávána dvě témata, a to umístění domovní ČOV na části pozemku ve vlastnictví obce a projednával se možný převod budovy staré školy, která byla vždy v majetku obce Seletice a kterou nechal Národní výbor Košík bezúplatně převést na Okresní svaz tělesné výchovy Nymburk v dubnu 1975 (kronika obce) za účelem vybudování internátu pro sportovce. Po prvotních úpravách bezprostředně po převodu však budova neplní účel, pro který byla bezúplatně převedena a již několik desetiletí chátrá. Obec se již delší dobu snaží, aby se tato budova vrátila do majetku obce.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 23.9.2020

Zapisovatel: Nikola Hložková

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků

Zapisovatel: dne

Ověřovatelé: dne

..... dne

Starosta: dne